 1.1 . Harmonogram Wdrożenia

	Lp


	Termin realizacji zadania
	Nazwa zadania
	Termin realizacji zadania

	1.
	Etap 1
	dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania
	do dnia 30.11.2011 roku

	2.
	Etap 2
	parametryzacja i zasilenie systemu EZD danymi do celów testowo-szkoleniowych
	do dnia 31.12.2011 roku

	3.
	Etap 3
	szkolenia użytkowników, weryfikacja i modyfikacja danych zgodnie z wymogami użytkowników, czyszczenie systemu, uruchomienie właściwego trybu pracy systemu
	do dnia 31.03.2011

	4.
	Etap 4
	asysta techniczna osobista w siedzibach gmin w okresie 1 miesiąca od funkcjonowania właściwego systemu EZD
	do dnia 30.04.2011


Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian – wydłużenia lub skrócenia czasu wdrożenia,

 zmiany kolejności gmin, itp.
